

PLANNING

REEMPLACEMENT DES FENÊTRES DE L'ÉCOLE
18410 CLÉMONT

rentrée scolaire

2018	mois	Mai					Juin					Juillet				Août					Septembre
	semaines	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	Appel d'offres																				
	Analyse																				
	droit de recours																				
	Préparation du chantier																				
Menuiserie	commande des fenêtres																				
	dépose et pose des fenêtres																				
	divers																				
Platerie Isolant	Dépose des enduits																				
	Réfection de l'enduit																				
Plomberie Chauffage	Neutralisation réseaux et dépose																				
	repose																				

tampon, date et signature de l'entreprise